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Presentation

David Salekärr

Serneke Sverige AB

Bitr. platschef Karlatornets stomme

Projektering

Temporära konstruktioner

Tekniska lösningar

Betongfrågor 

Produktionsstöd

En av 600 personer.



2007-2012
Idé om en skyskrapa

Karlatornets historia
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Vinnare: 
SOM – Skidmore, Owings & Merrill
Polstjärnan

2004-2007
Ola Serneke köper fastigheter på 
Karlavagnsgatan

2013-2014
Arkitekttävling
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2014
SOM - Förstudier konstruktion
2015
VBK anlitas som lokal konstruktör
2015
Första vindtunneltesten
2016
NREP köper 50% av Karlastaden
2017 augusti
Start grundläggning
December 2018
Serneke köper ut NREP
Januari 2020
Avsiktsförklaring med Oaktree
Mars 2020
Corona och Oaktree drar sig ut
December 2020
Balder köper 50% av Karlatornet och 
Nordea står för byggkreditivet.

Augusti 2023-Juni 2024
Inflytt!
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Status

• Tornkran på full höjd. Masthöjd 248 m (över f.m.)

• Kärnan våning 70 – 231 meter hög

• Bjälklag våning 67

• Fasad våning 52

• Lägenheter färdiga till ungefär våning 25 



Hönan eller ägget?

Från papper till betong
Vad kommer först? Arkitekturen, produktionsmetoderna, säljmaterialet 
eller konstruktionen?



Utveckling av system- och bygghandling

• Arkitekttävlingen 2014-05-26

• Prel. konstruktionsrapport 2014-12-18

• Första vindtunneltestet 2015-11-05 

• DD1 – 2015-10-02

• DD2 – 2016-09-30

• DD3 – 2016-12-16

• DD4 – 2017-06-09

• Bygghandlingsprojektering 2017-2023



Utveckling av produktionsmetod

• Studiebesök och inläsning

• Produktionsmetod av grundläggning

• Produktionsmetod av stomme

• Produktionsmetod av fasad

• Kranoberoende

• Val av kranar och placering av kranar

• Val av hissar, ställningstorn

• Val av klätterform

• Val av vindskydd
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• Gjuta eller svetsa
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• Betong

• C70/85

• E-modul avgörande

• Upp till 1100 kg armering per m³

• SKB

• 8 mm Dmax

• Begränsad värmeutveckling



Elasticitetsmodul
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